
 
 
 
 

          Jaren, 15.01.2019 

         

M/S Brandbu – Årsrapport 2018 

Istandsettelsen av M/S Brandbu har i 2018 foregått med høy intensitet takket være god støtte fra 

Riksantikvaren og tidlig svar på tilsagn som førte til forholdsvis rask gjenopptaking av arbeidet etter 

årsskiftet. Fremdrift har i stor grad vært avhengig av kapasitet og prioritering fra Bredalsholmens 

side, og vi opplever verftet som en svært god samarbeidspart i så måte. Museet, venneforeningen og 

Bredalsholmen har hatt tett kontakt og flere befaringer. Utover gjennomgang av planlagt og utført 

verftarbeid har Bredalsholmen vært en god og løsningsorientert partner på ulike problemstillinger og 

utfordringer som har dukket opp undervegs, og i forbindelse med bestillinger og arbeid som utføres 

av andre.  

Randsfjordmuseet bruker mye ressurser i form av bl.a. prosjektering og administrasjon/ledelse. 

Utover bestillinger, oppfølging av kontrakter og prosjektadministrasjon, jobber vi mye med å 

inkludere og ivareta nærmiljøet i Røykenvika. Dette i et nært og godt samarbeid med en fortsatt aktiv 

og engasjert venneforening. I tillegg arbeides det nå med planlegging av arrangementer knyttet til 

sjøsetting og til fremtidig forvaltning, bruk og formidling. Venneforeningen har en sentral del i dette. 

Vi opplever noe papirbyråkrati i forbindelse med byggetillatelse av havneanlegg, men i all muntlig 

dialog har vi god støtte fra både kommune og fylkesmann. Det er gitt formell tillatelse til å bygge i 

fredningssonen fra fylkesmannen. På grunn av permisjoner og utvidede arbeidsoppgaver i museet, 

ble det ansatt en person for oppfølging av M/S Brandbu fra begynnelsen av mai t.o.m. 1 okt.  

Bredalsholmen startet opp i slutten av mars måned og gjennomførte 5 arbeidsperioder på anlegget 

før ferie i juli. Arbeidet i høst startet godt og etter planen, tross noe mindre kapasitet fra verftet. Det 

var mål om gjennomføring av stålarbeid innen november måned, men på grunn av komplisert jobb 

og noe sykdom på anlegget ble det på en befaring i september sannsynliggjort at den forventede 

ferdigstillelsen av stålarbeid ville bli skjøvet med en måned. Dette var i overensstemmelse med firma 

som utfører overflatebehandling og som da utsatte oppdraget i påvente av verftarbeidet. Det ble 

gjennomført fire arbeidsøkter. Den femte økten måtte avbrytes rett etter oppstart pga uforutsett 

hendelse. I stedet ble det hentet inn lokal kompetanse på sveising, som i overenskomst med 

Bredalsholmen utbedrer noe groprust på skroget. Rapport over utført arbeid fra Bredalsholmen er 

vedlagt. Videre ligger det ved en oversikt over jobbkort for arbeidet. 

Som før har de frivillige i M/S Brandbus venner bidratt mye i bistand på anlegg ved behov og 

gjennomført enkelte tiltak i «friuken» hvor BDF ikke har arbeidet. Venneforeningen er utålmodige, 

men forståelsesfulle hva gjelder arbeidet som verftet utfører. Det er gjennomført flere dugnader i 

«smia» som er der havneplassen vil være. Motoren er nå fraktet hit slik at den er lettere tilgjengelig 

for de som ønsker å studere den. Til arrangementet «Elvelangs Vigga», som avsluttet i teltet ved M/S 

Brandbu, ble motoren tatt frem. Dette arrangementet trakk anslagsvis 700 innom anlegget hvor 

verftet, museet, og de frivillige fortalte om arbeidet, delte ut informasjon og viste film fra Roar 

Sundts manøvrering av skipet på 1980-tallet. 

 Av direkte tiltak på skipet er det først og fremst innfestingen av propellhylse etter at utbedringen av 

ror, ror-festet og opplagring var ferdig som er gjort. I sept/oktober måtte BDF flytte 

arbeidskontaineren til behov i Bergen og verftsarbeiderne tok da i bruk pauserom/spiserom i lokale 

som foreningen leier.  Venneforeningen har bistått inn i prosjekteringsarbeid på kommende 

bryggeanlegg, planlegging av 2019, kontakt og befaringer med underleverandører m.m. Det er også 



 
 
 
venneforeningen som i stor grad jobber med prosjektering og rekonstruksjon av styrhus, med 

antikvarisk bistand fra bygningshåndverkere. Styrhuset på Brandbu var en rekonstruksjon utfra 

restene på skipet i 1979 og som antas å være minimum fra rundt 1920, tiden istandsettelsen er 

basert ut fra. Ved siden av mål og reisverk på eksisterende styrhus, samt et fotografi fra 1923, er man 

nå i gang med arbeid. Dører og vinduer lages av Per Stegarud, som har god erfaring med 

fartøyvernprosjekter, bl.a. laget interiør på Finnmarken sammen med Morten Hjelløy. Hjelløy har 

hatt oppdraget med å dokumentere mannskapslugaren i M/S Brandbu og har også laget forslaget til 

restaurering og rekonstruksjon av denne når stålarbeid er ferdig. 

BDF har anslått to arbeidsøkter før vi kan ferdigstille overflate. Arbeidet gjenopptas fra verftets side 

så snart som mulig slik at skipet kan males i mars/april, mens arbeidshallen er oppe. Først når hallen 

er demontert kan vi innfeste motoren og heise på plass casingen. BDF vil deretter ta en siste tur for å 

klinke denne. Tross noen justeringer og uforutsette hendelser ser vi altså fortsatt frem til sjøsetting 

2019!  

Utført arbeid på M/S Brandbu i 2017 

Arbeidet som er rapportert Riksantikvaren gjennom året 2018 via utbetalingsanmodninger er basert 

på vilkårene i tilsagnet. Vi henviser også til vedlagt rapport fra Bredalsholmen Dokk og 

Fartøyvernsenter, datert 3.1.2019, som beskriver arbeidet mer utførlig. 

• Plate F BB spt 10-13 ferdigstilt 

• Plate F BB spt 23-28 ferdigstilt 

• Plate F SB spt 23-28 ferdigstilt 

• Fenderlister ferdigstilt 

• Reparasjon av ror og rorkopp ferdigstilt og roret er tilbakemontert 

• Tilbakeføring og montering av propellhylse med ny foring ferdigstilt 

• Blending av utløpsrør fra toalett er ferdigstilt 

• Kappe over toalett er ferdigstilt 

• Maskinskott #10 er ferdigstilt 

• Bindevinkler i akterskip og lasteområde nær ferdigstilt (70%) 

• Reparasjon av dekksbjelke ved sp10 og svinerygg; nær ferdigstilt (98%) 

• Svinerygg SB og BB er nær ferdigstilt (ca 95%) 

• Ankerklyss er 60% ferdig. Nye klyss er laget. Innfesting og rep av område på hudplate 

gjenstår 

• Reparasjon av plate og lukekarm ved nedgang til lugar er 40% ferdigstilt, montering og 

klinking gjenstår 

• Naglehoder som ble skadet ifb m arbeid på hylseplater; gjenstår reparasjon 

• Gamle lysventiler er demontert. Innfesting av nye venter til etter rustbehandling. 

• Rekonstruksjon dører og vinduer til nytt styrhus pågår  

• Rekonstruksjon av styrhus pågår  

• Konstruksjon av dekksluker, materialer er bestilt 

• Sveising av groptæringer skrog, BB side  

Vedlegg som følger rapporten: 

- Fakturerte kostnader 2018 (inkl. fakturakopier) 

- Bredalsholmen rapport 2018 med bilder 

- Jobbkort BDF fremdrift 2018 



 
 
 
 

FOTO FRA ARBEIDET 2018 

Alle foto Randsfjordmuseet. Det er sendt inn mye fotodokumentasjon i forbindelse med to 

utbetalingsanmodninger i 2018. Ta kontakt med museet dersom mer foto ønskes oversendt. 

 

Reparasjon og utskifting av hudplater ble ferdigstilt i 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate F SB 23-28 

 

 

 

 



 
 
 
Plate F BB 10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-gang babord plate, fenderlist og bindevinkel ferdig montert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

F BB spt 23-28 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Ankerklyss babord demontert for reparasjon og kopiering til styrbord. 

 

 

Ferdige ankerklyss, montering gjenstår og rep av plate SB 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Bindevinkler ferdigstilt i lasteområde BB side samt innfesting til skott v spt #10 

 

 



 
 
 

 Nye bindevinkler SB side lasteområde 

 

 

 

Reparasjon Dekksbjelke spt#10 og feste for maskinskott ferdigstilt 

 

 



 
 
 

 

 

 

Før montering av nytt skott. Dekksbjelke og bindevinkler på SB og BB lasteområde ferdigstilt 

 

 

 

 

 



 
 
 
Maskinskott ferdigstilt 

 

Svineryggen: foto fra SB og BB før demontering av plater.  

 



 
 
 

 

Svinerygg SB og BB, rep av bindevinkler v fenderlist og dekksplate ved lukekarmen  

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
Innvendig svinerygg SB, noe klinking gjenstår

 

 

Toalettkappe ferdigstilt 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Tilbakeføring av propellhylse 

 

 

 

 

 



 
 
 

 Ny foring til rorkopp

Spesialverktøy laget for maskinering av rorkoppen 

 



 
 
 

 

Arbeid m ny rortapp 

 

Tilbakeført ror 



 
 
 

 Ny foring og innfesting av propellhylse 

 

 

Toalettutløp blendet 



 
 
 
 

 

 

Befaring i mai med Irene Sandodden og Tore Rødberghagen fra Oppland Fylkeskommune. 

Under besøk fra Valdresmusea og M/S Tyin 12.okt.   

 

 


